

Календарный план
реализации проекта «Школьный бюджет» в рамках программы поддержки школьных инициатив общеобразовательных учреждений Бугурусланского района

| № | Задача | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
|---|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции; повышение уровня финансовой и бюджетной грамотности обучающихся. Проведение организационных мероприятий на школьном уровне | Презентация проекта в общеобразовательных учреждениях | Март 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Назначение в общеобразовательных учреждениях ответственного лица за реализацию муниципального проекта «Школьный бюджет» | 10 февраля 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Утверждение плана реализации проекта | 11 февраля 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Создание на официальном сайте ОУ страницы для размещения информации по реализации проекта «Школьный бюджет» | 12 февраля 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Формирование Школьного инициативного совета | 13 февраля 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Проведение школьного этапа | До 28 марта 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Работа обучающихся над проектами в классах (презентации, эскизы, описание проектов) | февраль-март 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Заседание Школьного инициативного совета с представлением идей проектов от классов (презентация проектов) | февраль 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Проведение в ОУ уроков финансовой грамотности (знакомство с особенностями составления смет, с понятиями «бюджетные и внебюджетные средства») | февраль- май 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Проведение информационной кампании в общеобразовательных учреждениях | февраль 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Представление проектных предложений классных коллективов на общешкольное голосование учащихся 7 - 11 классов | февраль 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Формирование счетной комиссии. Подсчет голосов. Утверждение рейтинга проектных предложений. | февраль 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Направление организатору (отдела образования) подтверждающих итогов голосования по форме | март 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Подача заявки и пакета документов образовательным учреждением для дальнейшего участия в конкурсном муниципальном отборе проекта «Школьный бюджет» | 3 апреля 2025г. | Руководители ОУ |
| 2 | Проведение организационных мероприятий на | Презентация проекта на совещании руководителей образовательных учреждений района | 23 апреля 2025г. | Жженова В.Н Ткачук Т.М |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|
| | муниципальном уровне | Постановление Администрации отдела образования «Об утверждении муниципального проекта «Школьный бюджет» в рамках программы поддержки школьных инициатив» | 04 февраля 2025г. | Куликова М.Г, заведующий отделом образования |
| | | Приказ Администрации отдела образования «О реализации муниципального проекта «Школьный бюджет» в рамках программы поддержки школьных инициатив в общеобразовательных организациях в 2025 году» | 05 февраля 2025г | Ткачук Т.М, заведующий МКУ «РМК» |
| | | Создание на официальном сайте Управления образования страницы для размещения информации по реализации проекта «Школьный бюджет» | 06 февраля 2025г. | Борисова И.Н, методист по учебным дисциплинам |
| | | Проведение информационной кампании в образовательных учреждениях | февраль-март 2025г. | Бояркова А.Х, методист по библиотечному фонду |
| | | Создание комиссии при отделе образования для проверки проектных предложений на муниципальном уровне | апрель 2025г. | Прыткова С.Н, методист по учебным дисциплинам |
| | | Голосование на сайте ОУ | до 22 апреля 2025г. | Руководители ОУ |
| | | Проведение итогового. Определение победителя. | до 22 апреля 2025г. | Отдел образования |
| | | Направление пакета конкурсной документации в финотдел Бугурусланского района | 23 апреля 2025г. | |
| | | | | |
| 3 | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, заключение контрактов | апрель-июнь 2025г | Отдел образования |
| | | Реализация инициатив-победителей | июль-ноябрь 2025г. | Руководители ОУ |
| 4 | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Подведение итогов | 15.12.2025 | Жженова В.Н, заместитель отдела образования Руководители ОУ |